

SDS OPTIC S.A.
ESPI 10 2025

Data: 2025-05-22 17:07

Raport bieżący 10/2025

Temat:

Podpisanie aneksu do umowy dofinansowania z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka", „Emitent”, „SDS Optic”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r., oraz nr 25/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. informuje, że w dniu 22 maja 2025 r. podpisał aneks („Aneks”) do umowy o dofinansowanie („Umowa”) z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości („LAWP”) zawartej 22 grudnia 2023 r. dotyczącej dofinansowania projektu Emitenta pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób” („Projekt”), Podpisany Aneks dotyczy zmian w zakresie terminu realizacji Projektu.

Termin zakończenia realizacji Projektu został zmieniony z 31 grudnia 2025 r. na 30 września 2026 r.

Powyższe zmiany wynikają z dłuższego, w stosunku do szacowanego przez dostawców na etapie składania wniosku, procesu produkcji jednej z kontraktowanych maszyn i konieczności dostosowania faktycznego terminu realizacji Projektu.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianom.

O dalszych istotnych etapach realizacji Projektu, w tym o jego zakończeniu, Emitent będzie niezwłocznie informował w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych.

Załączniki:

SDS OPTIC S.A.
ESPI 10 2025

Data: 2025-05-22 17:07

Brak

Podpisy:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer