

SDS OPTIC S.A.
ESPI 13 2025

Data: 2025-06-11 18:09

Raport bieżący 13/2025

Temat:

Podpisanie aneksu do umowy dofinansowania z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka", „Emitent”, „SDS Optic”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2024 z dnia 5 listopada 2024 r. oraz nr 3/2025 z dnia 8 stycznia 2025 r., informuje, że w dniu 11 czerwca 2025 r. podpisał aneks („Aneks”) do umowy o dofinansowanie („Umowa”) z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości („LAWP”) zawartej 5 listopada 2024 r. dotyczącej dofinansowania projektu Emitenta pt. „Opracowanie i wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wielowarstwowej powłoki multifunkcyjnej do osadzania na powierzchniach szklanych/soczewkach” („Projekt”), Podpisany Aneks dotyczy zmian w zakresie terminu realizacji Projektu.

Termin zakończenia realizacji Projektu i kwalifikowalności wydatków został zmieniony z 29 lutego 2028 r. na 31 marca 2028 r.
Zmiana terminów realizacji projektu podyktowana jest wydłużającą się procedurą zapytań ofertowych w ramach projektu.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianom.
O dalszych istotnych etapach realizacji Projektu, w tym o jego zakończeniu, Emitent będzie niezwłocznie informował w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych.

Załączniki:

Brak

Podpisy:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer