

SDS OPTIC S.A.
ESPI 17 2026

Data: 2026-05-13 15:02

Raport bieżący 17/2026

Temat:

Podpisanie aneksu do umowy dofinansowania z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka", „Emitent”, „SDS Optic”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r., nr 25/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. oraz nr 10/2025 z dnia 22 maja 2025 informuje, że Spółka podpisała aneks („Aneks”) do umowy o dofinansowanie („Umowa”) z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości („LAWP”) zawartej 22 grudnia 2023 r. dotyczącej dofinansowania projektu Emitenta pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób” („Projekt”), Podpisany Aneks dotyczy zmian w zakresie terminu realizacji Projektu.

Termin zakończenia realizacji Projektu został zmieniony z 30 września 2026 r. na 31 grudnia 2026 r. z powodu wydłużającego się procesu pozyskania oferenta sprzętu.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianom.

O dalszych istotnych etapach realizacji Projektu, w tym o jego zakończeniu, Emitent będzie niezwłocznie informował w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych.

Załączniki:

Brak

Podpisy:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer